Další postup po kolaudační prohlídce stavby
„Splašková tlaková kanalizace Jiřice“

Dne 18.8.2026 od 9:00 hodin proběhla kolaudační prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu s provozováním kanalizace za účasti zástupců MěÚ Lysá nad Labem, VaK Nymburk, Stavitelství Řehoř a Obce Jiřice.

V první části se uskutečnila fyzická prohlídka objektů stavby. Druhá část byla věnována kontrole dokumentace.
Shrnutí prohlídky – nebyly zjištěny vady a nedodělky. Po zkompletování všech požadovaných dokumentů se všechny dokumenty převedou do elektronické podoby a obec je vloží do Portálu stavebníka.

Po dohodě se Stavitelstvím Řehoř bude po 14.9.2026 svolána schůzka s vlastníky, kde se bude montovat technologie do nádrží po domovních ČOV.

Další schůzka bude s občany – se všemi, kdo se bude připojovat. Hlavní slovo budou mít zástupci VaKu – informace o podmínkách vypouštění odpadní vody a uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Ze strany obce bude připravena informace o uzavření smlouvy o věcném břemeni (SoVB).

Co se týká časového průběhu, dne 20.8.2026 vydal MěÚ Lysá nad Labem rozhodnutí o souhlasu s Kanalizačním řádem Jiřice. Od okamžiku zveřejnění v Lysé běží 15denní lhůta pro seznámení veřejnosti s tímto dokumentem a 15 dnů lhůty pro odvolání. Tím se dostáváme k datu 20.9.2026, které může být datem vydání kolaudačního souhlasu s provozem kanalizace. Po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu může začít vlastní připojování.

Lhůta do 20.9.2026 se využije pro zmíněné schůzky a přípravu výše uvedených dokumentů. Před vlastním spuštěním proběhne kontrola u každé nemovitosti: technik VaKu zkontroluje připravené napojení před záhozem, nastavení ventilů, potvrdí protokol. Vlastník nemovitosti zajistí propojení gravitační části do čerpací stanice a může dojít k připojení.

Příští týden ve středu budou zveřejněny návrhy termínů schůzek a formuláře smlouvy o vypouštění odpadních vod a smlouvy o uzavření věcného břemene.

Ing. Miloš Dvořák Miroslava Mičková
Dne 26.8.2026